



COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 DEL 09-11-2013

COPIA

OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVO DEI " LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI PAGLIARA E TORRE PAGLIARA "
----------------	--

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO NOVE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:30, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

		PRESENTE/ASSENTE
ERRICO FERNANDO	SINDACO	PRESENTE
CAPOBIANCO ANGELO	VICE SINDACO	PRESENTE
CIAMPA NICO	ASSESSORE	PRESENTE
ORLACCHIO DOMENICO	ASSESSORE	PRESENTE
PETRUCCIANO ANTONELLO	ASSESSORE	PRESENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

IL SINDACO DR. FERNANDO ERRICO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE, DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per la regolarità' tecnica (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	Il Responsabile dell'area tecnico.assetto del territorio f.to Ing. VINCENZO MAURO
--	--

Parere favorevole per la regolarità' contabile (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che i lavori per la costruzione dell'impianto di depurazione a servizio della frazione Pagliara e Torre Pagliara furono appaltati dall'impresa Costruzioni Nardone s.r.l., con contratto rep. N. 171 del 21.05.2009, in particolare l'art.11;
- che con verbale del 20.07.2010, su disposizione dell'allora RUP Geom. Moretti Costantino, fu effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori Ing. Mario Testa;
- che in data 27.07.2010 l'allora RUP geom. Moretti Costantino dispose la sospensione dei lavori;
- che con nota del 18.12.2012 prot. 7652 il nuovo RUP Ing. Vincenzo Mauro dispose di effettuare la immediata ripresa dei lavori per l'esecuzione delle opere richieste dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica propedeutica al giusto funzionamento dell'impianto;
- che a seguito della predetta nota del RUP furono ripresi i lavori con apposito verbale del 10.01.2013 e furono altresì concordati i nuovi prezzi con sottoscrizione di rispettivi verbali di concordamento;
- che con apposito verbale del 19.02.2013 venivano nuovamente sospesi i lavori e veniva ordinato all'Ing. Mario Testa di redigere opportuna variante progettuale al fine di risolvere le problematiche sopraggiunte;
- In data 24.04.2013 prot. 2679 veniva trasmesso a questo Ente il progetto di variante succitato con annesso Quadro Economico, redatto dall'Ing. Mario Testa;
- Che con nota n. 4179 del 10.07.2013 l'impresa esecutrice è stata invitata dal RUP a sottoscrivere gli atti relativi alla suddetta perizia;
- Che a tutt'oggi l'impresa esecutrice non ha provveduto a quanto sopra;

DATO che si rende urgente riprendere i lavori di costruzione e completamento del depuratore in oggetto, a causa della intrinseca problematica igienica e sociale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art. 49 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

- L'Ing, Vincenzo Mauro, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, in ordine alla regolarità Tecnica F.to Vincenzo Mauro.....

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante e suppletivo, con annesso Quadro Economico, redatto dall'Ing. Mario Testa e relativo a "Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio della frazione Pagliara e Torre Pagliara", per un importo complessivo pari ad € 61.891,97 di cui € 42.680,77 per lavori al netto di ribasso d'asta pari all' 1,15 % ed € 19.210,90 per somme a disposizione.

2. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva la predisposizione di tutti gli atti consequenziali.
3. Di dichiarare, successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 14-11-2013 n° reg. 465
Dalla Residenza Municipale, li 14-11-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 14-11-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. del

Dalla Residenza Municipale, li 14-11-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-11-2013

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 14-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E' copia conforme all'originale da servire per
uso amministrativo

Li 14-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA